RÉPONSE DU MINISTÈRE – RAPPORT DES RECOMMANDATIONS DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Para	Recommandation du BVG	Réponse du Ministère	Description des impacts ou des résultats finaux escomptés	Date finale d'achèvement escomptée	Principales activités provisoires (Description / Dates)	Organisation responsable / Point de contact
Para	La Défense	Recommandation acceptée.	Améliorer la	31 déc 2028	1 ^{er} juillet 2021 –	BPR:
43	nationale devrait	La Défense nationale	capacité de prévoir		Les mesures révisées	SMA(Mat) / DGSMCA
Rec	revoir ses	examinera la manière dont les	des besoins en		relativement à la	
1	méthodes de	stocks de matériel de la	matériel et de		disponibilité du	BC:
	prévision des	défense sont planifiés.	positionner des		matériel seront	État-major interarmées
	besoins en	L'objectif sera de s'assurer	stocks afin d'offrir		approuvées et le	stratégique
	matériel et de	que les Forces armées	un meilleur service à		Cadre ministériel des	
	positionnement	canadiennes disposent du	l'échelle nationale.		résultats sera mis à	
	des stocks afin de	matériel nécessaire en			jour de manière à	
	maintenir des	quantité suffisante et que			tenir compte des	
	stocks suffisants	celui-ci est entreposé dans des			modifications.	
	aux bons endroits.	endroits permettant				
	La Défense	d'améliorer globalement le			31 juillet 2021 –	
	nationale devrait	niveau de service.			Début d'une	
	également revoir				surveillance formelle	
	ses indicateurs sur	Le système			de la disponibilité du	
	la disponibilité des	d'approvisionnement national			matériel par la	
	stocks (dans ses	et la manière dont la			gouvernance de la	
	entrepôts et à	disponibilité du matériel est			Chaine	
	l'échelle	déterminée dans chaque			d'approvisionnement	
	nationale) et les	entrepôt feront également			de la Défense.	
	utiliser pour	l'objet d'une évaluation de la				
	vérifier si les	Défense nationale.			30 juin 2022 – Les	
	niveaux de stocks				résultats de l'examen	
	sont respectés.	Dans ses observations sur les			de la planification	
		états financiers consolidés de			des besoins en	
		2017-2018 et de 2018-2019			matériel et de la	
		du gouvernement du Canada,			politique en matière	

Para	Recommandation du BVG	Réponse du Ministère	Description des impacts ou des résultats finaux escomptés	Date finale d'achèvement escomptée	Principales activités provisoires (Description / Dates)	Organisation responsable / Point de contact
		le vérificateur général se dit satisfait des mesures prises par la Défense nationale afin de respecter les engagements mentionnés dans le plan d'action pluriannuel de 2016, et ce, dans le but de renforcer les pratiques de gestion du matériel. Ces deux nouveaux examens s'appuieront sur les progrès réalisés dans le cadre du plan pluriannuel de 2016 afin d'améliorer les aspects des activités de la Défense nationale récemment évalués et de veiller à ce que les Forces armées canadiennes soient bien équipées.			de prévision des stocks de matériel, des outils et des procédures seront présentés à la gouvernance; un plan de mise en œuvre qui donne suite aux observations du BGV sera également présenté aux fins d'approbation. 31 déc 2028 – Une amélioration sera effectuée au niveau de la planification du matériel et du positionnement des outils, et sera intégrée dans la prochaine génération du système de planification des ressources de l'organisation qui fait partie d'un projet de logiciel important qui se trouve déjà	

Para	Recommandation du BVG	Réponse du Ministère	Description des impacts ou des résultats finaux escomptés	Date finale d'achèvement escomptée	Principales activités provisoires (Description / Dates)	Organisation responsable / Point de contact
					aux premières étapes d'approbation.	
Para 50 Rec 2	La Défense nationale devrait améliorer son suivi des demandes désignées comme prioritaires pour veiller à ce qu'elles soient utilisées uniquement lorsque cela est nécessaire.	Recommandation acceptée. La Défense nationale mène actuellement un examen global afin de réduire et d'optimiser les coûts des services de distribution des marchandises au sein des Forces armées canadiennes, tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Ce programme est à la première étape, qui consiste à définir le problème. Une plus grande certitude quant au temps nécessaire à la chaîne d'approvisionnement pour livrer le matériel aux unités réduira le nombre de demandes hautement prioritaires. En outre, à court terme, la Défense nationale renforcera l'utilisation des demandes hautement prioritaires conformément à la politique établie.	Mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la façon dont le matériel est demandé et distribué auprès des utilisateurs finaux. La nouvelle solution proposée permettra une surveillance (contrôle) du rendement comme indicateur de succès essentiel.	30 avr 2024	31 déc 2020 – Assurer une communication qui renforce l'utilisation des « demandes hautement prioritaires » conformément aux politiques et aux directives. 31 mar 21 – Compléter l'étude et l'analyse de données complétées. 31 mar 22 – Compléter la conception du système de distribution et autoriser la mise en œuvre.	BPR: État-major interarmées stratégique BC: Commandement des opérations interarmées du Canada BC: SMA(Mat) / DGSMCA

Para	Recommandation du BVG	Réponse du Ministère	Description des impacts ou des résultats finaux escomptés	Date finale d'achèvement escomptée	Principales activités provisoires (Description / Dates)	Organisation responsable / Point de contact
Para 57 Rec 3	La Défense nationale devrait communiquer les coûts de toutes les méthodes de transport disponibles et fournir des indications claires sur la manière de choisir la méthode de transport afin d'avoir l'assurance que les décisions prises sont fondées sur une appréciation complète des coûts.	Recommandation acceptée. Comme il est mentionné dans la réponse à la recommandation précédente (voir le paragraphe 3.50), la Défense nationale mène actuellement un examen global afin de réduire et d'optimiser les coûts des services de distribution des marchandises au sein des Forces armées canadiennes, tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. L'examen est à la première étape, qui consiste à définir le problème et la méthode la plus adéquate pour rechercher les données existantes. La prochaine étape sera la collecte et l'analyse de ces données afin de trouver le meilleur système de distribution pour la Défense nationale. Il est important que le système inclue une prise de décision fondée sur une compréhension approfondie des coûts pour les utilisateurs	Mettre en œuvre de meilleures directives et assurer la communication des coûts aux professionnels. Mettre en œuvre l'optimisation des coûts des services de distribution des marchandises à l'échelle nationale.	30 avr 2024	31 mar 21 – Compléter l'étude et l'analyse de données complétées. 31 mar 22 – Compléter la conception du système de distribution et autoriser la mise en œuvre. 15 jan 23 – Examiner le cadre financier et apporter des ajustements au besoin.	BPR: Commandement des opérations interarmées du Canada BC: État-major interarmées stratégique BC: SMA(Mat) / DGSMCA

Para	Recommandation du BVG	Réponse du Ministère	Description des impacts ou des résultats finaux escomptés	Date finale d'achèvement escomptée	Principales activités provisoires (Description / Dates)	Organisation responsable / Point de contact
		finaux. Une fois les prochaines étapes identifiées, celles-ci seront communiquées aux dirigeants et aux utilisateurs finaux dans la fonction de distribution du matériel des Forces armées canadiennes, y compris les premiers plans pour la formation particulière des professionnels.				